

NUCLEO DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2009.

Il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2010 si è riunito, presso la sede municipale, il Nucleo di Valutazione del Comune di Sandrigo, nominato con Provvedimento del Sindaco n. 8 del 16/12/2005 e confermato per l'anno 2010 con decreto sindacale n. reg. gen. 18 del 21/12/2009, composto dei seguenti esperti:


- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Andreatta dott.sa Nadia | Presidente |
| - Vetrano dott. Simone | Componente |
| - Beltrame dott.sa Stefania | Componente |

Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame le relazioni dei Responsabili di Area per quanto riguarda gli obiettivi gestionali per l'anno 2009 ed ha provveduto a verificare il risultato raggiunto per ciascun obiettivo in relazione all'indicatore di risultato previamente stabilito. Ha provveduto poi alla ponderazione di ciascun obiettivo determinando il singolo "grado di attuazione" e quindi ne ha determinato la valutazione percentuale totale dopo aver scorporato l'incidenza di quegli obiettivi che, in corso d'anno, si sono determinati come "non realizzabili" sulla scorta delle motivazioni riassunte nelle singole schede di ciascuna area. Sotto l'aspetto operativo il Nucleo osserva, che a fronte di obiettivi anche sostanzialmente raggiunti, non sempre è stata compiutamente compresa, da parte dei responsabili, la finalità della reportistica (documentazione di resoconto dell'attività - report), che talvolta non è pervenuta nei termini previsti. Poiché si ritiene che tale documentazione sia importante ai fini dell'informazione nei confronti dell'Amministrazione circa l'andamento dell'attività amministrativa, ritiene ancora, solo per quest'anno, di non penalizzare per questo effetto il risultato, sulla scorta delle stesse motivazioni dello scorso anno, attribuendo invece un punteggio di premialità per chi ha correttamente e tempestivamente ottemperato in tal senso, secondo i termini richiesti, decidendo di aumentarne dell'1% il risultato totale risultante dalle schede di valutazione, ovviamente non oltre il 100%.

Considerato che nel corso dell'anno 2009 sono stati individuati n. due dipendenti anziché uno, incaricati delle funzioni di Vice- Segretario, si ritiene di ripartire in parti uguali fra i due dipendenti e quindi nella misura dell'1,5% pro-capite la percentuale di maggiorazione stabilita nell'anno 2008 pari al 3%, e comunque non oltre il raggiungimento del 100%.

Infine, il Nucleo in relazione ad eventuali obiettivi non raggiunti o raggiunti in ritardo, a causa di assenze prolungate per malattia del responsabile, ritiene che poiché tale situazione non è dipesa dalla volontà del soggetto, non debba comportare penalizzazione sul raggiungimento dell'obiettivo




Il Nucleo di Valutazione, tenuto conto del sistema vigente nell'Ente e di tutto quanto sopraesposto, sulla base delle schede di valutazione riportanti l'analisi specifica del raggiungimento dei singoli risultati (che si allegano al presente verbale) assegna ai Responsabili di Area, con riferimento agli obiettivi gestionali per l'anno 2009, le seguenti riassuntive Valutazioni Totali:



NOME	VALUTAZIONE TOTALE OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2009
Dal Zotto Gianluigi	100,00 %
Daminato Fulvio	100,00 %
Friigo Beatrice Lucia	100,00 %
Maculan Carlo	100,00 %
Toniolo Francesco	100,00 %

Sandriago Lì 16 dicembre 2010

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE





COMUNE DI SANDRIGO (VI)

VALUTAZIONE ANNO 2009


SERVIZIO URBANISTICA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

DOTT. GIANLUIGI DAL ZOTTO

Valutazione a cura del nucleo di valutazione						
Obiettivo	Peso %	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato Raggiunto	Raggiungimento risultato %	Grado di attuazione %
1 Coordinare tutte le fasi necessarie per la predisposizione del Pat tenendo i necessari collegamenti fra l'Amministrazione Comunale, la Regione, la Provincia e i progettisti, il tutto.	30%	Temporale	SOTTOSCRIZIONE VERBALE AUTORIZZATIVO DELL'ADOZIONE DEL PAT 15/04/2009	VERBALE IN DATA 10/04/09 10/04/2009	100,00%	30,00%
2 Curare tutte le procedure di pubblicazione e deposito relative al PAT compresa la pubblicazione sul sito internet del Comune	10%	Temporale	Effettuare le pubblicazioni previste entro 15 gg dalla data di esecutività della delibera di adozione 22/05/2009	DELIBERA DEL CC N.8 DEL 15/04/09 ESECUTIVA IL 07/05/09, AVVISO DI PUBBLICAZIONE IL 15/05/09, PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE A PARTIRE DAL 15/05/09 15/05/2009	100,00%	10,00%
3 Riadottare il Piano di Recupero Casa Rossa, e concludere l'iter procedurale al fine della regolarizzazione per l'alienazione, previo nulla osta della soprintendenza e consegna degli elaborati dal tecnico incaricato.	8%	Temporale	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L'ADOZIONE DEL PIANO IN GIUNTA ENTRO 20 GG DAL NULLA OSTA SORINTENDENZA	A TUTTOGGI E' STATO DEFINITO IL SISTEMA DI CANALIZZAZIONE DEL TRAFFICO ALL'INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI BASSANESE E DELLA SOELLA. CONSIDERATO CHE L'ACCESSIBILITA' ALL'AREA IN OGGETTO DEL PIANO DI RECUPERO E' VINCOLATA A TALE SOLUZIONE, NON E' STATO POSSIBILE CONCLUDERE LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO, QUINDI I CONSEGUENTI ADEMPIMENTI		
4 Collaborare con l'ufficio Commercio ed il tecnico esterno incaricato per la redazione del piano pubblici esercizi	6%	Quantitativo	PREDISPORRE NR. 2 REPORT DI RESOCONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA INVIARE AL DIRETTORE GENERALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE. ENTRO IL 30/05/09 E IL 30/06/09	L'ATTIVITA' E' STATA CONCLUSA CONFORMEMENTE A QUANTO CONVENUTO CON L'UFFICIO COMMERCIO E CON L'ING. PIAZZA (attività svolta ma mancano i report)	100,00%	6,00%
5 Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale per approvare i criteri che consentono l'applicazione della legge Regionale n. 14 del 2009 c.d. "Piano Casa	25%	Temporale	REDAZIONE PROPOSTA DI CRITERI DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE CONSILIARE TERRITORIO IN TEMPO UTILE PER L'APPROVAZIONE DEL CC ENTRO IL 30/10/2009	DELIBERA DEL CC N. 47 DEL 26/10/09 26/10/2009	100,00%	25,00%

Obiettivo	Peso %	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato Raggiunto	Raggiungimento risultato %	Grado di attuazione %
1 Predisporre un progetto di rivisitazione delle procedure relative alle comunicazioni anche via on-line con gli utenti dell'ufficio edilizia privata	5%	Temporale	REDAZIONE PROGETTO DA INVIARE IN COPIA AL DIRETTORE GENERALE PER IL PROSEGUITO PROCEDURALE 30/11/2009	NOTA TRASMESSA AL DIRETTORE GENERALE IN DATA 30/11/09 30/11/2009	100,00%	5,00%
2 Riorganizzare la cartellonistica stradale conformemente al nuovo regolamento con un primo intervento riferito a Via della Repubblica	8%	Temporale	CONCLUSIONE DELL'ATTIVITA' ENTRO IL 31/12/2009	L'ATTIVITA' SI E' SVOLTA NELLE SEGUENTI FASI: -ANALISI DETTAGLIATA DI TUTTA LA CARTELLONISTICA PRESENTE LUNGO VIA DELLA REPUBBLICA; -INVIO DI COMUNICAZIONI DIRETTE AD OGNI DITTA INSTALLATRICE E/O SOGGETTO PUBBLICIZZATO FINALIZZATE AD ACQUISIRE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI IN ESSERE; -SEGNALAZIONE AL COMANDO PL DELLE PUBBLICITA' SPROVVISTE DELL'AUTORIZZAZIONE; -EMMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DIFFIDA E RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI SPROVVISTI 31/12/2009	100,00%	8,00%
3 Redigere il regolamento per l'istituzione dello sportello unico per l'edilizia privata al fine di razionalizzare i tempi per l'evasione delle pratiche edilizie.	8%	Temporale	REDAZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO DA INVIARE IN COPIA AL DIRETTORE GENERALE PER IL PROSEGUITO PROCEDURALE ENTRO IL 31/12/2009	NOTA TRASMESSA AL DIRETTORE GENERALE IN DATA 24/12/09 24/12/2009	100,00%	8,00%
VALUTAZIONE PARZIALE (somma grado attuazione)						
INCIDENZA MASSIMA RAGGIUNGIBILE (100% - incidenza obiettivi non realizzabili)						
						92,00%
VALUTAZIONE TOTALE						
						100,00%



COMUNE DI SANDRIGO (VI)

VALUTAZIONE ANNO 2009

SERVIZIO PATRIMONIO, CONTRATTI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
DOTT. FULVIO DAMINATO


Valutazione a cura del nucleo di valutazione

Obiettivo	Peso %	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato Raggiunto	Raggiungimento risultato %	Grado di attuazione %
1 Affidamento gestione sperimentale di Palazzo Mocenigo da parte di un'associazione che collabora in attività ambientali, mediante convenzione.	3%	Temporale	PROPOSTA CONVENZIONE DA CONDIVIDERE ED APPROVARE IN GIUNTA ENTRO 30/03/2009	PROPOSTA DEL 16/03/2009 APPROVATA IN CON D.G.C. N. 24 DEL 16/3/2009 16/03/2009	100,00%	3,00%
2 Verifica ed aggiornamento del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune. Affidamento in appalto a ditta specializzata	5%	Temporale	PUBBLICAZIONE DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE DA INVIARE IN COPIA AL DIRETTORE GENERALE (posticipato termine-vedi relazione) 13/07/2009	PUBBL. BANDO IN DATA 13/07/2009 AGGIUDICAZIONE IN DATA 28/07/2009 13/07/2009	100,00%	5,00%
3 Cessione a terzi delle partecipazioni azionarie del Comune di Sandrigo, individuate dal C.C. non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, a' sensi dell'art. 3, commi 27- 28 e 29, della l. finanziaria 2008.	4%	Temporale	CONCLUSIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CESSIONE ENTRO 30/06/09 (posticipato termine-vedi relazione) 14/09/2009	1° BANDO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE IN DATA 14/09/2009 2° BANDO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE IN DATA 01/12/2009 NON ALIENATA PER MANCANZA DI OFFERTE. 14/09/2009	100,00%	4,00%
4 Vendita area artigianale-industriale soggetta al vincolo acquedottistico, in Via del Capitello .. Mq. 2354 f. gli n. 11 mapp. 390, 391, 394U397.	5%	Temporale	INDIZIONE GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE. PREZZO A BASE DI GARA € 140/MQ ENTRO 30/06/09 (termine posticipato per decisioni merito ai vincoli acquedottistici) 20/08/2009	LA PROCEDURA DI ALIENAZIONE E STATA RITARDATA PERCHE' LA GIUNTA HA DOVUTO DECIDERE IN MERITO ALLE OPERE NECESSARIE AL SUPERAMENTO DEI VINCOLI ACQUEDOTTISTICI. PUBBLICAZIONE 1° BANDO DI GARA IN DATA 20/08/2009 PUBBLICAZIONE 2° BANDO IN DATA 18/11/2009 20/08/2009	100,00%	5,00%
5 Assegnazione concessioni cimiteriali di n. 14 tombe di famiglia di nuova realizzazione (progetto Uff. L.L.PP.)	8%	Temporale	STIPULA CONCESSIONI CIMITERIALI PER 50 ANNI. VALORE € 280.000,00. (AZIONI PRELIMINARI: DEFINIZIONE CRITERI MEDIANTE APPROVAZIONE DI APPOSITA DELIBERAZIONE ENTRO IL 30.4.2009). ENTRO 30/09/2009 (posticipato parere sopravintendenza) 30/11/2009	6/4/2009 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - CRITERI PER L'ALIENAZIONE I CONTRATTI SONO STATI STIPULATI NEL MESE DI NOVEMBRE PERCHÉ MANCAVA IL PARERE DELLA SOVRINTENDENZA AL PROGETTO E PERCHÉ È STATO NECESSARIO RIVEDERLO ALLA LUCE 30/11/2009	100,00%	8,00%

6	Rinnovo contratti di concessione di loculi cimiteriali scaduti nel 2007. Predisposizione atti per formalizzazione nuove concessioni con eredi aventi titolo. Introito previsto € 79.151,70 per finanziare spese correnti	10%	Quantitativo	STIPULA N. 33 CONTRATTI DI RINNOVO ENTRO IL 30/09/09 33	STIPULATI CONTRATTI PER 74 LOCULI E 6 CELLETTE PER COMPLESSIVI EURO 124.868,04	100,00%	10,00%
7	Individuazione struttura o Costituzione di società cui affidare la gestione del patrimonio di proprietà comunale. E' necessario applicare le nuove disposizioni in tema di "società pubbliche" recentemente introdotte con l'art. 3 comma 27 della l. del 24.12.2007 n. 244.	5%	Temporale	STUDIO PERCORSO. PRODURRE RELAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE CON ANALISI ANCHE ECON. FINANZIARIA , DELL'OPERAZIONE PROPOSTA ENTRO 31/12/2009	OBBIETTIVO NON RAGGIUNGIBILE SULLA BASE DELLA RELAZIONE DEPOSITATA IN ATTI PRESSO UFFICIO SEGRETERIA		
8	Rilevazione contratti di concessione di loculi cimiteriali scaduti nel 2008. Predisposizione atti propedeutici per formalizzazione nuove concessioni con eredi aventi titolo.	8%	Temporale	VERIFICA CONCESSIONI CIMITERIALI AI FINI DEL RINNOVO (N. 71 LOCULI 2 CELLETTE E 2 TOMBE IN SCADENZA). ENTRO 31/12/2009	EFFETTUATA VERIFICA DEI LOCULI IN SCADENZA E STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI. IL BUDGET 2009 DEL CAPITOLO, DI EURO 400.000,00, È STATO SUPERATO E PERTANTO PER MOTIVI DI BILANCIO CONCORDATI CON LA GIUNTA SI RINVIANO I CONTRATTI IN ECCEDEZZA AL 2010 PER LA STIPULA. 31/12/2009	100,00%	8,00%
9	Completamento della pratica relativa all'alienazione terreno con destinazione industriale (adiacente ad Acovis, di circa mq. 30.000). Assegnazione terreno rimanente alle ditte richiedenti sulla base dei criteri già predeterminati con bando nell'anno 2008 e stipula atto di C/vendita. Dovrà essere definita la pianificazione dell'intervento nella forma del P.D.L.	10%	Temporale	STIPULA ATTO DI CVENDITA DOPO L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL NECESSARIO P.D.L. E RELATIVO FRAZIONAMENTO DELL'AREA (AZIONI PRELIMINARI: PUBBLICAZIONE DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE DA ALIENARE ENTRO IL 30.4.2009). ENTRO 30 GIORNI DATA ESECUTIVITA' DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE P.D.L. (posticipato per ritardo nel frazionamento) 22/01/2010	DELIBERA DI APPROVAZ. PDL ESECUTIVA IL 22/11/2010. CONTRATTO NON STIPULATO NEL 2009 IN QUANTO IL TECNICO PROGETTISTA INCARICATO È STATO IN GRADO DI FRAZIONARE IL TERRENO SOLAMENTE NEL 2010 A CAUSA DI ERRORI PRESENTI IN PRECEDENTI FRAZIONAMENTI. DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE N. 70 DEL 22/1/2009 E N. 346 DEL 9/4/2009 22/01/2010	100,00%	10,00%
10	affidamento in concessione della rete di distribuzione del gas metano a seguito della scadenza del contratto in essere al 31/12/2010. INCARICO CONSULENTE ESTERNO PER AVVIO delle procedure di gara per la scelta del contraente	5%	Temporale	AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE ESPERTO ESTERNO PER PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 31/12/2009	AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI GARA PER LA NUOVA GESTIONE IN DATA 16/12/2009. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA STIMA E PER LA GARA PER LA SCELTA DEL NUOVO GESTORE CON DETERMINAZIONE N. 1029 DEL 23/12/2009. TUTTA LA PROCEDURA DI GARA AVRA' LUOGO NEL 23/12/2009	100,00%	5,00%

TRIBUTTI

Obiettivo	Peso %	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato Raggiunto	Raggiungimento risultato %	Grado di attuazione %	
1 dall'attribuzione di rendita degli immobili in categoria D: Valortizzazione delle posizioni dei contribuenti T.I.A. con dati catastali, come previsto dall'art. 1. comma 106, della L. 296/2006.	3%	Temporale	TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE ALLA PREFETTURA ENTRO 31/01/2009	TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE IN DATA 27/01/2009	100,00%	3,00%	
2	3%	Temporale	TRASMISSIONE DATI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 30/04/2009	I DATI SONO STATI TRASMESSI IL 29/4 A MEZZO ENTRATEL 29/04/2009	100,00%	3,00%	
3	3%	Temporale	TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE ALLA PREFETTURA ENTRO 30/04/2009	TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE IN DATA 29/04/2009	100,00%	3,00%	
4	8%	Quantitativo	NR. 2 REPORT DI RESOCONTO SEMESTRALE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DA INVIARE AL DIRETTORE GENERALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE. ENTRO IL 31/07/09 E 31/01/2010	INTROITATI € 71.027,43 E' STATO DATO RESOCONTO DELL'ANDAMENTO DEGLI INTROITTI NELLE CONFERENZE DI SERVIZIO DEI CAPIAREA CON IL DIRETTORE GENERALE. INOLTRE E' STATO TRASMESSO RESOCONTO CON LA RELAZIONE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO IN DATA 18/08/2009 E ACCERTATO L'EFFETTIVO INTROITO DEL CAPITOLO IN SEDE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E DI ACCERTAMENTO	71.027,43	100,00%	8,00%
5	8%	Temporale	PUBBLICAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE DA INVIARE IN COPIA AL DIRETTORE GENERALE ENTRO 30/10/2009	BANDO APPROVATO N. 783 DEL 20/10/2009. LA GARA SI E' CONCLUSA CON L'AGGIUDICAZIONE IN		100,00%	8,00%





COMMERCIO

Obiettivo	Peso %	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato Raggiunto	Raggiungimento risultato %	Grado di attuazione %
1 Stesura bozza di regolamento del mercato e fiere	4%	Temporale	BOZZA DI REGOLAMENTO DA INVIARE IN COPIA AL DIRETTORE GENERALE PER IL PROSEGUGO, PROCEDURALE ENTRO	LA BOZZA DI REGOLAMENTO, PUR ELABORATA PER LA PARTE NORMATIVA, NON ERA COMPLETABILE PERCHE' DOVEVA CONTENERE ANCHE LA NUOVA DISPOSIZIONE DEL MERCATO. NEL 2009 NON E' STATO POSSIBILE PROCEDERE PERCHE' I LAVORI DELLA NUOVA PIAZZA NON ERANO ULTIMATI E SU INDIRIZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE SI E' POSTICIPATO TALE ADEMPIMENTO. NEI PRIMI MESI DEL 2010 E' STATA MESSA A PUNTO UNA IPOTESI DI NUOVO MERCATO.		
2 Redazione del piano dei pubblici esercizi per adeguamento alla L.R. 29/2007: affidamento incarico esterno	8%	Temporale	PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA PIANO AGGIORNATO E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA SOTTOPOSIZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE. ENTRO	IL PIANO HA SUBITO RITARDI NELLA CONSEGNA DA PARTE DEL TECNICO INCARICATO IN QUANTO SI SONO RESE NECESSARIE ALCUNE SCELTE STRATEGICHE DA PARTE DELLA C. CHE HANNO COMPORATO ALCUNI NECESSARI APPROFONDIMENTI E PROIEZIONI TECNICHE E CHE DI FATTO HANNO RITARDATO L'ELABORAZIONE. IN DATA 3/12/2009 E' STATO FATTO L'INCONTRO CON LE CATEGORIE PER IL PARERE SUL PIANO. LA BOZZA DEFINITIVA DI PIANO E' STATA CONSEGNAITA DAL TECNICO INCARICATO IN DATA 21/1/2010	94,25%	7,54%
BONUS PER INCARICO VICE-SEGRETARIO						
VALUTAZIONE PARZIALE (somma grado attuazione) compreso bonus incarico vice-segretario						
<i>INCIDENZA MASSIMA RAGGIUNGIBILE (100% - incidenza obiettivi non realizzabili)</i>						
VALUTAZIONE TOTALE						
						1,50%
						92,04%
						91,00%
						100,00%

COMUNE DI SANDRIGO (VI)



VALUTAZIONE ANNO 2009

SERVIZIO RAGIONERIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

DOTT.SA FRIGO BEATRICE LUCIA

Valutazione a cura del nucleo di valutazione

Obiettivo	Peso %	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato Raggiunto	Raggiungimento risultato %	Grado di attuazione %
1 Controllo e monitoraggio trimestrale del rispetto del Patto di stabilità, come definito dalla Finanziaria 2008 e con particolare riguardo alle spese di investimento. Suggerimenti di intervento	10%	Quantitativo	NR. 4 REPORT DA INVIARE AL DIRETTORE GENERALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE CON IL RISULTATO DEL MONITORAGGIO ENTRO IL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE	4 Sono state predisposte le seguenti relazioni: I trimestre in data 04.05.09 prot.n. 5656 II trimestre in data 21.07.09 prot.n.9643 III trimestre in data 20.10.09 prot.n.13631 IV trimestre in data 20.01.10 prot.n.649 Il ritardo con il quale risulta redatta la relazione per il primo trimestre 2009 deriva dal fatto che il D.L. 112/2008 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2009, il monitoraggio semestrale del patto di stabilità anziché trimestrale come avvenuto in precedenza e che la deliberazione di G.C. con l'assegnazione degli obiettivi per l'anno 2009 è stata adottata in data 25.05.09, cioè successivamente alla scadenza della prima relazione	100,00%	10,00%
2 Programmazione, di concerto con il direttore generale ed il Responsabile del L.L.PP., dei flussi di spesa, con particolare attenzione al "conto capitale", con conseguente costante controllo e monitoraggio, ai fini del rispetto del patto di stabilità e contenimento del tetto di spesa previsto.	10%	Temporale	INCONTRI PERIODICI, ALMENO 2 - 3 VOLTE AL MESE PER CONTROLLARE E MONITORARE I FLUSSI DI SPESA NEL RISPETTO DEL PATTO. ENTRO 31/12/2009	4 Si sono svolti numerosi incontri con cadenza bisettimanale/trisettimanale (a seconda delle esigenze manifestate in particolare dal Responsabile dell'ufficio LPP) per stabilire le tempistiche dei pagamenti delle spese di investimento in relazione all'andamento delle entrate in conto capitale utili ai fini del patto si 31/12/2009	100,00%	10,00%
3 Predisposizione dei documenti per l'approvazione del Rendiconto della Gestione anno 2008	20%	Temporale	CONSEGNA ELABORATI PER LA NOTIFICA ATTI AL CONSIGLIO COMUNALE DA INVIARE IN COPIA AL DIRETTORE GENERALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE ENTRO 30/04/2009	II rendiconto delle gestione anno 2008 è stato approvato con deliberazione C.C. n.17 del 27/04/09. La comunicazione di deposito dei documenti è stata notificata ai consiglieri comunali in data 03/04/09 03/04/2009	100,00%	20,00%
4 Redazione modelli PA04	4%	Temporale	COLLABORAZIONE CON UFFICIO PERSONALE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEI MODELLI ALL'INTERNO DELL'ENTE PREVIA ACQUISIZIONE APPOSITA BANCA DATI ENTRO 30/06/2009	E' stata acquisita, da altro Ente Pubblico, una banca dati sulle retribuzioni del personale per i periodi antecedenti l'anno 1995 (vedi nota del 30.06.09). Ciò ha consentito di collaborare con l'ufficio personale per la predisposizione di alcuni modelli 30/06/2009	100,00%	4,00%



COMUNE DI SANDRIGO (VI)

VALUTAZIONE ANNO 2009

SERVIZIO RAGIONERIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

DOTT.SA FRIGO BEATRICE LUCIA

Valutazione a cura del nucleo di valutazione

Obiettivo	Peso %	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato Raggiunto	Raggiungimento risultato %	Grado di attuazione %
5	10%	Temporale	CONSEGNA ELABORATI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN TEMPO UTILI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DA INVIARE IN COPIA AL DIRETTORE GENERALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE ENTRO 30/09/2009	La predisposizione della relativa documentazione è stata effettuata in tempo utile per l'approvazione, in data 29.09.09, della delibera n.41 avente ad oggetto: "Preso d'atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art.193 c. 2 D.Lgs 267/2000". 29/09/2009	100,00%	10,00%
6	5%	Temporale	COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO PER VERIFICA CONDIZIONI NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI RIMBORSI ENTRO 31/10/2009	Come da nota del 30.10.09, in collaborazione con l'ufficio tecnico-manutenzioni che ha effettuato le verifiche necessarie (vedi nota del 01.10.2009 prot.n.12716) si è proceduto alla restituzione dei depositi cauzionali agli aventi diritto, prevedendo lo stralcio nel rendiconto della gestione relativo all'anno 2009, di quelli anteriori all'anno 2001 segnalati dall'ufficio tecnico stesso e la conservazione in bilancio di quelli più recenti non ancora prescritti 30/10/2009	100,00%	5,00%
7	15%	Temporale	ESPERIMENTO GARA ENTRO 15/12/2009	La gara per il servizio di tesoreria comunale si è svolta in data 01.12.2009 01/12/2009	100,00%	15,00%
8	26%	Temporale	CONSEGNA ELABORATI PER LA NOTIFICA ATTI AL CONSIGLIO COMUNALE DA INVIARE IN COPIA AL DIRETTORE GENERALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE ENTRO 23/12/2009	Il bilancio di previsione 2010 è stato approvato con deliberazione C.C.n.65 del 22.12.2009. La comunicazione di deposito dei documenti è stata notificata ai consiglieri comunali in data 27.11.09 27/11/2009	100,00%	26,00%

BONUS INCARICO VICE-SEGRETARIO

VALUTAZIONE PARZIALE (somma grado attuazione) compreso bonus incarico vice-segretario

INCIDENZA MASSIMA RAGGIUNGIBILE (100% - Incidenza obiettivi non realizzabili)

VALUTAZIONE TOTALE

1,50%

101,50%

100,00%

100,00%



COMUNE DI SANDRIGO (VI)

VALUTAZIONE ANNO 2009

SERVIZIO SOCIALE E ISTRUZIONE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

DOTT. CARLO MACULAN

Valutazione a cura del nucleo di valutazione						
Obiettivo	Peso %	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato Raggiunto	Raggiungimento risultato %	Grado di attuazione %
1 FORMAZIONE RESOCONTO DELLE SPESE SCOLASTICHE - ANNO 2007 - DA RICHIEDERE AL COMUNE DI BRESSANVIDO IN BASE ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE PARTECIPAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA	5%	Temporale	INVIO CONTEGGI AL COMUNE DI BRESSANVIDO PER IL PAGAMENTO DI COMPETENZA ENTRO IL 30/03/2009	LETTERA INVIATA CON PROT. 3950 DEL 25.03.2009 25/03/2009	100,00%	5,00%
2 Convenzione con l'Associazione OZANAM per progetto aiuto alle fasce deboli di popolazione	5%	Temporale	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PER APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ENTRO IL 30/04/2009	CONVENZIONE APPROVATA CON DGM N. 38 DEL 20.04.2009 20/04/2009	100,00%	5,00%
3 Soggiorni Climatici Anziani estate 2009	8%	Temporale	Organizzazione e gestione di tre turni di soggiorni climatici per anziani. Assunzione Delibera di istituzione e Determina con diario soggiorni; avvio 30/05/2009	APPROVAZIONE E AVVIO SOGGIORNI CON DETERMINAZIONE N. 455 DEL 20.05.2009 30/05/2009	100,00%	8,00%
4 Coordinamento delle Agenzie Educative del Territorio	6%	Quantitativo	Gestione attività programmate dal Tavolo di Lavoro delle Agenzie Educative: - Gennaio 2009 attivazione programmazione seconda parte a.s. 2008/09 - Ottobre 2009 attivazione programmazione prima parte A.S. 2009/10 2,00	A GENNAIO 2009 E' PARTITA LA SECONDA PARTE DELL'ATTIVITA' CONCLUSASI A MAGGIO 2009 APPROVATA CON DGM N. 57 DEL 18.05.2009 PER LA PRIMA PARTE DELLA S. 2009/10 E' STATA SVOLTA SOLTANTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE (attività svolta, mancano i report) 2,00	100,00%	6,00%
5 INDIZIONE APPALTO TRIENNALE FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE	18%	Temporale	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO AZIONI INTERMEDIE: - AVVIO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ENTRO 31.07.2009 AGGIUDICAZIONE ENTRO 15/09/2009	L'APPALTO E' STATO AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE N. 680 DEL 11.09.2009 11/09/2009	100,00%	18,00%
6 Convenzione con il Centro Don Milani per progetto intervento nel settore giovanile	5%	Temporale	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PER APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ENTRO 60 GIORNI AVVIO ANNO SCOLASTICO 15/11/2009	CONVENZIONE APPROVATA CON DGM N. 110 DEL 5.10.2009 05/10/2009	100,00%	5,00%
7 Progetto Scuola ambientale di Lupia per l'anno scolastico 2009/10, subordinato ai finanziamenti in bilancio.	5%	Temporale	Avvio della scuola ambientale con incarico ad associazione per la gestione da confermare con report entro	IL PROGETTO E' STATO APPROVATO CON DGM N. 104 DEL 21.09.2009 - IMPEGNO DI SPESA CON DETERMINAZIONE N. 720 DEL 28.09.09 (manca il report)	100,00%	5,00%

			15/10/2009 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI PROGRAMMA ENTRO 31/12/2009	21/09/2009 L'ACCORDO E' STATO APPROVATO CON DCC N. 56 DEL 30.11.2009 30/11/2009	100,00%	10,00%
8	Accordo di programma con l'ULSS 6 per la Delega Tutela Minorile	10%	Temporale			

BIBLIOTECA, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO

Obiettivo	Peso %	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato Raggiunto	Raggiungimento risultato %	Grado di attuazione %
1 Convenzione per la gestione del palco e tensostrutture comunali	5%	Temporale	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PER APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ENTRO 28/02/2009	CONVENZIONE APPROVATA CON DGM N. 16 DEL 23.02.2009 23/02/2009	100,00%	5,00%
2 Convenzione con l'ULSS 6 per il Servizio di integrazione sociale presso la biblioteca	5%	Temporale	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PER APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ENTRO 30/05/2009	CONVENZIONE APPROVATA CON DGM N. 49 DEL 11.05.2009 11/05/2009	100,00%	5,00%
3 Accordo con il Comune di Bassano per la stagione cinematografica estiva 2009	10%	Temporale	Proposta di deliberazione di Giunta: indirizzi per la realizzazione della 30/06/2009	ACCORDO E INDIRIZZI DI GIUNTA APPROVATI CON DGM N. 67 DEL 04/06/2009	100,00%	10,00%
4 Rinnovo convenzione triennale per l'utilizzo dei campi da calcio parrocchia di Ancignano scadente il 31.12.2009	4%	Temporale	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PER APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE ENTRO 31/12/2009	NON RINNOVATA IN ATTESA DI ACCORDO CON LA PARROCCHIA 0		
5 Rinnovo convenzione triennale Gruppo Sportivo Ancignano per utilizzo impianti sportivi di Ancignano	4%	Temporale	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PER APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE ENTRO 31/12/2009	NON RINNOVATA IN ATTESA DI ACCORDO CON IL GS ANCIGNANO 0		
6 Rinnovo convenzione triennale per gestione dei campi da tennis comunali scadente il 31.12.2009	4%	Temporale	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PER APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE ENTRO 31/12/2009	NON RINNOVATA IN ATTESA DI ACCORDO CON IL TENNIS 0		
7 Accordo con la Biblioteca Bertoliana di Vicenza per cooperazione interbibliotecaria	6%	Temporale	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO ENTRO 31/12/2009	ACCORDO APPROVATO CON DGM N. 147 DEL 22.12.09 22/12/2009	100,00%	6,00%

VALUTAZIONE PARZIALE (somma grado attuazione)

INCIDENZA MASSIMA RAGGIUNGIBILE (100% - incidenza obiettivi non realizzabili)

VALUTAZIONE TOTALE
88,00%

88,00%

100,00%

